ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA FRATA
PRIMAR

DISPOZITIA NR._ 169

DIN _26 IUNIE 2023

DE NUMIREA COMISIEI DE RECEPTIE LA TERMINAREA
LUCRARILOR PENTRU OBIECTIVUL
»REPARATII CURENTE DRUM COMUNAL DC 51 S| DRUM SATESC DS 45 »

Primarul comunei Frata, judetul Cluj ;

Avand in vedere faptul ca SC VALIREPA SRL comunics faptul ca au
finalizat  lucrarile contractate pentru proiectul ,REPARATII CURENTE DRUM
COMUNAL DC 51 SI DRUM SATESC DS 45” executate in baza contractului  nr.
3773/40 din 31 MAI 2023, fapt pentru care este necesar constituirea Comisiei de
receptie la terminarea lucrarilor.

.Avand in vedere prevederile art. 10, alin. 3 din Regulamentul privind receptia
constuctiilor , aprobat prin H.G. nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea H.G. nr. 273 / 1994
privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora ;

In temeiul art. 196, alin. 1 lit. ,b” din OUG NR. 57 /03.07.2019 privind
Codul administrativ :
D I S P U N E

Art. 1. - Se constituie Comisiei de receptie la terminarea lucrérilor pentru
proiectul ,REPARATII CURENTE DRUM COMUNAL DC 51 S| DRUM SATESC DS
45" , avand urmatoarea component3 :

1. POP VASILE - viceprimar - presedinte
2. MOLDOVAN DUMITRU - contabil - membru
5. CHIOREAN DUMITRU - consilier primar - membru

Art. 2. - Se convoaci Comisia de receptie pentru data de 27 IUNIE
2023, ora 11,00 la sediul Primariei comuna Frata, judetul Clu;j .

Art. 3. — Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se
incredinteaza comisia de receptie .

PRIMAR CONTRASEMNEAZA
CHERECHES CRISTIAN — MIRON SECRETAR GENERAL
CU EXERCITARE TEMPORARA
DE ATRIBUTII
LACAN DANIEL-MIHAITA
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NR 41/ 26.06.2023

Catre Primaria Comunei Frata ,

Referiritor la investitia “ REPARATI CURENTE DRUM COMUNAL DC51 St DRUM
SATESC DS45” pe raza comunei Frata , Jud Cluj, va aducem la cunostinta ca

lucrarile prevazute in cadrul contractului de lucrari nr 3773-40din 31MAI 2023, au
fost finalizate.

Administrator

MOLDOVANIZOE MIHAELA




